

Průběh realizace projektu

Realizace projektu je naplánována od 1.7. 2010 do 15.5. 2012.

Průběh realizace projektu je rozdělen na analytickou a strategickou část.

Analytická část obsahuje například tyto aktivity: informování poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb o projektu a sestavování organizační struktury. Započetí práce pracovních skupin a řídicí skupiny projektu a školení členů těchto skupin. Zadání sociodemografických aj. analýz pro projekt, propagační aktivity, práce realizačního týmu, veřejné setkání a aktualizace katalogu sociálních služeb.

Strategická část obsahuje například tyto aktivity: práce pracovních skupin, řídicí skupiny, práce realizačního týmu, zpracování koncepce střednědobého plánu, schválení střednědobého plánu a veřejného setkání. Do této části patří také výstava poskytovatelů sociálních služeb a jiné doprovodné aktivity.

Více informací v dokumentu [Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku, soubor typu pdf, \(410,27 kB\)](#). Základní listina je dokument, kde je vymezen celý proces komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradištsku, jeho cíle, principy, organizační struktura a pravidla jednání.

Analytická část projektu

Zveřejněno 1. březen 2017, aktualizováno 1. březen 2017, vytištěno 10. duben 2021