

Klíčové aktivity		Rok 2013										Rok 2014												Rok 2015			
číslo	název	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		
KA1	Aktualizace a vyhodnocení SPRSS na Uherskohradištsku 2012-2014	■	■	■	■	■	■	■	■																		
KA2	Veřejná setkání							■			→	■								■							
KA3	Setkání poskytovatelů SS	■																									
KA4	Pracovní odborné skupiny		■			■			■		■		■		■			■		■							
KA5	Školení členů odborných pracovních skupin								■	→	■												■				
KA6	Řídící skupina projektu			■				■		■		■		■		■			■		■						
KA7	Aktualizace katalogu SS a inovace subportálu na interaktivní infor.system	■	■	■	■	■	■	■	■	→	■	→	■														
KA8	Burza poskytovatelů sociálních služeb						→	■			■				■								■				
KA9	Zpracování analýz		■	■	■	■	■	■	→	■	→	■															
KA10	Zpracování koncepce SPRSS a připomínkový proces									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
KA11	Schválení SPRSS 2015 – 2017																								■	■	
KA12	Tisk a distribuce SPRSS 2015 – 2017																								■	■	
KA13	Průběžné setkávání a informování spolupracujících subjektů		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	■	
KA14	Práce realizačního týmu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Poznámka: modré buňky znázorňují změny oproti původnímu harmonogramu