

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 10.4.2017

**Informace k úkolu ZM č. 1.1 (usnesení č. 232/15/ZM/2016): Výsledek kontrolního
šetření ve věci odstoupení firmy UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy
na zhotovení SRC Uherské Hradiště**

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště usnesením číslo 232/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 uložilo kontrolnímu výboru Zastupitelstvu města Uherské Hradiště prověřit informace uvedené v dopise společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. č.ZF3061658044 ze dne 2. 11. 2016 a týkající se odstraňování vad a neoprávněného čerpání z bankovní záruky.

Základní fakta:

21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště – 19. 12. 2016

Předseda kontrolního výboru Ing. Antonín Sed'a informoval členy výboru o průběhu zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, konaného dne 5. 12. 2016.

Usnesení ZM č. 232/15/ZM/2016

Odstoupení firmy UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení SRC Uherské Hradiště

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předložené informace k odstoupení společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení SRC Uherské Hradiště.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Kontrolnímu výboru zastupitelstva města

1.1 prověřit informace uvedené v dopise společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. č.ZF3061658044 ze dne 2. 11. 2016 a týkající se odstraňování vad a neoprávněného čerpání z bankovní záruky.

22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště – 23. 1. 2017

Zasedání kontrolního výboru ZM se zúčastnily Ing. Bronislava Struhelková, vedoucí odboru investic a JUDr. Dana Šilhavíková, vedoucí právního odboru MěÚ Uherské Hradiště. Členy výboru informovaly o aktuálním postupu města Uherské Hradiště ve věci odstoupení společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště.

USNESENÍ č. 22/2/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Uherské Hradiště

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci Ing. Bronislavy Struhelkové, vedoucí odboru investic a JUDr. Dany Šilhavíkové, vedoucí právního odboru MěÚ Uherské Hradiště o aktuálním postupu města Uherské Hradiště ve věci odstoupení společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště

Hlasování:	<i>Přítomno 7</i>	<i>Pro 7</i>	<i>Proti 0</i>	<i>Zdržel se 0</i>
-------------------	-------------------	--------------	----------------	--------------------

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 22/3/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Uherské Hradiště

I. p o v ě ř u j e

Ing. Antonína Sed'u, PhDr. Jaroslava Mikulíka, Ing. Dalibora Jiráska a MUDr. Antona Vaňa, Ing. Alberta Mrázka a Bc. Jana Zapletalová k provedení kontrolního šetření na odboru investic a právním odboru MěÚ Uherské Hradiště

Hlasování:	<i>Přítomno 7</i>	<i>Pro 7</i>	<i>Proti 0</i>	<i>Zdržel se 0</i>
-------------------	-------------------	--------------	----------------	--------------------

Usnesení bylo přijato.

23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště – 7. 2. 2017

Zasedání kontrolního výboru ZM se konalo v prostorách příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště. Zasedání se zúčastnili Ing. Jiří Durdák, ředitel příspěvkové organizace, Ing. Bronislava Struhelková, vedoucí odboru investic a pan František Baráček, stavební dozor investora. Na místě byly prověřeny skutečnosti uvedené v dopise společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. č.ZF3061658044 ze dne 2. 11. 2016, které se týkají odstraňování reklamovaných vad, neoprávněného čerpání z bankovní záruky apod. Členové výboru byli provedeni po areálu organizace a seznámeni s rozsahem reklamovaných vad. Rovněž byli informováni o aktuálním postupu příspěvkové organizace a města Uherské Hradiště ve věci odstoupení společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště.

24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště – 28. 3. 2017

USNESENÍ č. 24/2/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Uherské Hradiště, na základě provedených kontrolních šetření k informacím uvedeným v dopisu firmy UNISTAV CONSTRUCTION a.s., ZF3061658044 ze dne 2. 11. 2016, **konstatuje**:

1. Postup při odstraňování závad byl ze strany odboru investic MěÚ Uherské Hradiště plně v souladu se smluvním ujednáním smlouvy o dílo č. 2009/1173/OIN.
2. Čerpání bankovní záruky ve výši 6 milionů Kč proběhlo v souladu se smluvním ujednáním smlouvy o dílo č. 2009/1173/OIN.
3. Postup výpočtu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad stavby proběhl správně. Kompenzační práce ve výši cca 400 000Kč si podle zjištění kontrolní skupiny město Uherské Hradiště neobjednalo, takže tvrzení o existující dohodě nelze potvrdit. Záruky v délce 66 a 28 měsíců vyplynuly ze zadávacího řízení. Na vzduchotechniku se vztahuje záruka v délce 66 měsíců. Kontrolní výbor neřešil problematiku projektu vzduchotechniky. Stanovení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad stavby je v souladu se smlouvou o dílo č. 2009/1173/OIN.

Přílohy k usnesení:

- Zápis o kontrole „Odstraňování vad v záruční době“, ze dne 6. 3. 2017
- Zápis o kontrole „Neoprávněné čerpání z bankovní záruky“, ze dne 6. 3. 2017
- Zápis o kontrole „Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad stavby“, ze dne 6. 3. 2017

Hlasování:	<i>Přítomno 7</i>	<i>Pro 7</i>	<i>Proti 0</i>	<i>Zdržel se 0</i>
-------------------	-------------------	--------------	----------------	--------------------

Usnesení bylo přijato.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Bez vyjádření.

Zpracoval:

Ing. Ondřej Jagoš

Útvar interního auditu

tajemník kontrolního výboru ZM