


# Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti

*Tento projekt je spolufinancován  
Evropským sociálním fondem  
a Ministerstvem pro místní rozvoj*



# Uskutečňené aktivity v rámci II. etapy projektu

*Komunitní plánování sociálních služeb  
v Uherském Hradišti*



# Únor 2007

- Proškolení členů Řídící skupiny projektu
- Vyhlášení soutěže pro žáky ZŠ zřizovaných Městem Uherské Hradiště
- Vznik pracovních skupin:
  - Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  - Pracovní skupina senioři
  - Pracovní skupina osoby bez přístřeší
  - Pracovní skupina děti a mládež ohrožené delikvencí
  - Pracovní skupina uživatelé drog a jejich blízcí



# Březen 2007

- Setkání poskytovatelů sociálních služeb
- Setkání pracovních skupin a Řídící skupiny projektu
- Vznik Pracovní skupiny bezbariérovost
- Výběr firmy na zpracování analýz



# Duben 2007

- Pracovní skupina bezbariérovost – mapování bariér ve městě
- Setkání pracovních skupin a Řídící skupiny projektu
- Výběr nejlepšího loga KPSS
- Přihlášení projektu do soutěže Ministerstva vnitra – Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007
- Uzavření smlouvy s Masarykovou univerzitou na zpracování analýz



# Květen 2007

- Příprava Katalogu sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích
- Setkání pracovních skupin a Řídící skupiny projektu
- Příprava a odevzdání monitorovací zprávy na Krajský úřad Zlínského kraje



# Červen 2007

- Příprava Katalogu sociálních služeb – možnost připomínkovat katalog pracovními skupinami
- Proškolení členů pracovních skupin
- Setkání pracovních skupin a Řídící skupiny projektu
- Zajištění školení pro partnery projektu na standardy kvality sociálních služeb
- Ocenění začek 3 nejlepších návrhů loga KPSS
- Zaslání Katalogu sociálních služeb k připomínkování



# Červenec a srpen 2007

- Dokončení prací na Katalogu sociálních služeb
- Zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb
- Setkání Řídící skupiny projektu
- Tisk Katalogu sociálních služeb
- Příprava Veřejného setkání





# Září 2007

- Distribuce Katalogu sociálních služeb
- Setkání pracovních skupin a Řídící skupiny projektu
- Příprava veřejného setkání
- Přihlášení projektu do soutěže – O lidech s lidmi
- Veřejné setkání



# Dále byl zpracován:

- sociologický průzkum názorů obyvatel na sociální služby v Uherském Hradišti,
- sociologický průzkum názorů osob bydlících v pobytových zařízeních sociálních služeb,
- sociodemografická analýza Uherského Hradiště,
- analýza potřeb uživatelů sociálních služeb dle následujících cílových skupin:
  - senioři,
  - osoby se zdravotním postižením (rodiny s dětmi se zdravotním postižením),
  - osoby bez přístřeší,
  - mládež ohrožená delikvencí (15 – 25 let),
  - uživatelé drog a jejich blízcí.



# Náplň práce pracovních skupin ve II. etapě

- Definice sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
- Připomínkování Katalogu sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích
- Potřeby dané cílové skupiny a služby jimiž jsou potřeby naplňovány.
- Zpracování SWOT analýzy sociálních služeb.



# Výstupy II. etapy projektu

- Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích
- Veřejné setkání jehož součástí je interaktivní výstavka poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti
- Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území města Uherské Hradiště
- Analýzy zpracované Masarykovou univerzitou Brno



# Plánované aktivity v rámci III. etapy projektu

*Komunitní plánování sociálních služeb  
v Uherském Hradišti*



## III. etapa – 1.10.2007 – 31.5.2008

- Zpracování SWOT analýzy pracovními skupinami pro jednotlivé cílové oblasti
- Určení priorit a opatření pro jednotlivé cílové oblasti
- Práce na koncepci Komunitního plánu sociálních služeb
- Představení koncepce Komunitního plánu na Veřejném setkání – možnost připomínkování plánu



## III. etapa – 1.10.2007 – 31.5.2007

- Schválení Komunitního plánu sociálních služeb  
Řídící skupinou projektu
- Schválení Komunitního plánu sociálních služeb  
Radou a Zastupitelstvem města Uherské  
Hradiště



# Výstup III. etapy projektu

- Komunitní plán sociálních služeb na období 2008 - 2013

*Komunitní plánování sociálních služeb  
v Uherském Hradišti*





# Děkuji Vám za pozornost

Jana Kozelková

koordinátorka komunitního plánování  
sociálních služeb

Městský úřad Uherské Hradiště