DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se koná dne 5.9.2016

Převedení odpadních vod z místní části Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště – žádost o prominutí smluvní pokuty

---

Důvod předložení:
Projednání a neschválení žádosti o prominutí smluvní pokuty ve výši 321.151,30 Kč, kterou zaslala společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. dne 10. 11. 2014 z důvodu následného zjištění stanoviska Evropské komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Základní fakta:
Dne 10.11.2014 jsme obdrželi žádost společnosti Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. o prominutí účtování smluvní pokuty za opožděné předložení bankovní záruky pro zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla. Smluvní pokuta činila 321.151,30 Kč. Na základě tehdy známých informací a znalostí bylo Radě města v důvodové zprávě dne 16.12.2014 předloženo doporučení neúčtovat zhotoviteli díla „ Převedení odpadních vod z místní části Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště“, v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 28.7.2014, majetkové sankce. Dle aktuálního stanoviska Evropské komise - Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku představuje takové neuplatnění smluvní pokuty porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti.

Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku vydalo stanovisko, kde se uvádí, že neuplatnění smluvních pokut uvedených v zadávacích podmínkách představuje podstatnou změnu výchozích podmínek veřejné zakázky, protože tato změna mohla mít dopad na soutěž o veřejnou zakázku: pokud by potencionální uchazeči předem věděli, že se smluvní pokuty uplatňovat nebudou, pak by uchazeči, kteří se podání nabídky zdrželi, mohli svou nabídku podat a uchazeči, kteří nabídku podali, mohli podat nabídku jinou. Z toho důvodu představuje takovéto neuplatnění smluvních pokut porušení zásad rovného zacházení a transparentnosti.

Poskytovatel dotace zadavatele upozorňuje, že za podstatnou změnu prvků smlouvy uvedených v zadávací dokumentaci, je možné uplatnit finanční opravu ve výši 25 % hodnoty zakázky bez možnosti snížení této opravy.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Bylo projednáno s právním odborem.

Závěr:
Doporučujeme Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o prominutí smluvní pokuty společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. na výše uvedenou akci.

Zpracoval:
Ing. Ladislav Vendel
Odbor investic, oddělení přípravy a realizace staveb

Přílohy:
- Dopis od společnosti Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. ze dne 10.11.2014
- Důvodová zpráva pro schůzi Rady města Uherské Hradiště konané dne 16.12.2014